

ПРОТОКОЛ № 2 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

от дейността на Комисия, назначена със **ЗАПОВЕД № РД-15-161 от 11.05.2020 год.** на Ирин Ангелов Ангелов – директор на ЦПЛР – УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ – РАЗГРАД, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класирането на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство” и предмет: “НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ, ЧАСТ ОТ БЛОК А, БЛОК Б И Г НА ЦПЛР – УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ – РАЗГРАД”, вписана с Уникален идентификационен номер в РОП № 04744-2020-0001 от 14.04.2020 г., в състав:

Председател – адв. Галина Пенчева Бонева

Членове:

1. Петинка Стоянова Петрова - Николова – строителен инженер
2. Елеонора Русинова Пенева - гл. счетоводител

Днес, 21.05.2020 г. от 10:00 часа в стая 205 на ЦПЛР – УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ – РАЗГРАД, комисията в състав от редовните си членове се събра и проведе закрито заседание по оценка на техническите предложения на участниците.

1. За участник № 1: „КЕМПАРК СТРОЙ“ ЕООД

Кратко описание – Участникът е представил попълнен образец на Предложение за изпълнение на поръчката и е предложил:

- Срок за изпълнение строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **240 (двеста и четиридесет) календарни дни**, считано от датата на получаване, от Изпълнителя на възлагателно писмо за стартиране изпълнението на строителните работи до датата на подписване на двустранен констативен протокол за окончателното приемане на действително извършените СМР без забележки.
- Гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:
 - За дейности по чл. 20, ал. 4, т. 3: 5 (пет) години или 60 (шестдесет) месеца от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.
 - За дейности по чл. 20, ал. 4, т. 4: 5 (пет) години или 60 (шестдесет) месеца от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

Представена е Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора - съдържаща 98 страници;

Преставен е Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1, който не е подписан и подпечатан от участника; Диаграма на работната ръка – Приложение № 2; и Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

Липсва План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Представена е Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – попълнен Образец № 4

След запознаване с така представеното предложение, комисията установи:

1. Строителната програма, представена от участника съдържа следните раздели

- 1.1. Генерален подход и организация на работа. Описание на поръчката.
- 1.2. Основни етапи и технологична последователност на строителните дейности.
- 1.3. Организация на работата: Взаимовръзка между екипите и участниците в инвестиционния процес; Метод за изпълнение на строителството; Технологична последователност на изпълнение на СМР.
- 1.4. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР.
- 1.5. Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката: Мерки по безопасност и здраве при изпълнение на СМР; Мероприятия при ликвидиране на пожар или аварии; Мерки за опазване на общинските улици и пътища; Мерки за опазване на обществения ред по време на строителството; Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население; Задължителни мероприятия по опазване на околната среда по време на строителството; План за управление на строителните отпадъци; Управление на риска.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то НЕ съответства на предварително обявените условия на поръчката и утвърдените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, като поради това и на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39 ал.1 от ППЗОП комисията го предлага за отстраняване и не го допуска до разглеждане, оценяване и класиране на следващ етап от процедурата

Мотивите на комисията за това са следните:

1. Съгласно изискванията на Възложителя е необходимо да се представи: Строителна програма, която представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, като на оценка подлежат:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани, като минимално необходими са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсват строителните дейности, съгласно поредността в Линеиния график;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

В представената от участника Строителна програма не е спазено изискването на възложителя за разработване и представяне на определените за оценка мерки съгласно изискванията „мерките да отчитат спецификата на възлаганите работи **и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер**, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението:

2. Не е представен **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти**, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно изискванията на възложителя „**съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти се представя в отделно приложение към Техническото предложение и да отговаря на минималните изисквания, изчерпателно определени в техническите спецификации на обществената поръчка**. Въпреки, че Планът не се оценява от комисията, той е елемент на техническото предложение на участника и е обвързващ за него по отношение на изложените в него обстоятелства Същият поражда задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване.
3. Участникът е предложил „гаранционен срок по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изм. ДВ бр. 89 от 12.11.2019 год.) - 5 (пет) год., който е по-малък от минималния срок, съгласно Наредба №2/2003г. по чл.20, ал.4, т.3 - 7 (седем) год.

Кратко описание – Участникът е представил попълнен образец на Предложение за изпълнение на поръчката и е предложил:

- Срок за изпълнение строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, считано от датата на получаване, от Изпълнителя на възлагателно писмо за стартиране изпълнението на строителните работи до датата на подписване на двустранен констативен протокол за окончателното приемане на действително извършените СМР без забележки.
- Гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:
 - За дейности по чл. 20, ал. 4, т. 3: **7 (седем) години или 84 (осемдесет и четири) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.
 - За дейности по чл. 20, ал. 4, т. 4: **5 (пет) години или 60 (шестдесет) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

Представена е Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора - съдържаща 162 страници;

Преставен е Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1; Диаграма на работната ръка – Приложение № 2; и Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

Представен е План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Представена е Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – попълнен Образец № 4

След запознаване с така представеното предложение, комисията установи:

Строителната програма, представена от участника съдържа подробно разработени следните основни раздели:

1.1.Технологична последователност на строителните процеси

- 1.1.1.Обхват и дейности за изпълнение на предмета на поръчката, вкл. етапи на изпълнение и тяхното времетраене
- 1.1.2. Общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в строителството
- 1.1.3.Описание на видове СМР, технологична последователност и технология на изпълнение
 - 1.1.3.1. Мотиви за предложената последователност
 - 1.1.3.2. Нормативни изисквания и мерки за спазването им
 - 1.1.3.3. Доставка на материали, мерки за своєнвременна доставка и за осигуряване на входящ контрол
- 1.1.4. Организация и подход за изпълнение на поръчката, обезпечаване с необходимите човешки и технически ресурси
 - 1.1.4.1.Необходими експерти, човешки ресурси и техните задължения
 - 1.1.4.2.Необходими технически ресурси – оборудване, техника, транспорт

1.1.4.3. Комуникация и координация, контрол и субординация /подчиненост, йерархия/, както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на обекта

1.1.4.4. Организация на работата при непредвидени ситуации и прекъсване на строителството

1.1.5. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството

1.1.6. Мерки за намаляване на дискомфорта на ползвателите

1.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора

В представената от участника Строителна програма се съдържа предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и липейния график за изпълнение; изпълнението на обекта е разделено на етапи, дейности и задачи съобразно организацията на участника и при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя; представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството; Участникът е представил организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, обезпеченост и координация на работната ръка, които съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка; посочена е схема, при което е видно как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. В програмата се съдържа предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, както и допустимите варианти по прекъсването ѝ. В разработката са представени Организация на работата при непредвидени ситуации и прекъсване на строителството; мерки за контрол с цел осигуряване на качеството мерки за намаляване на дискомфорта на ползвателите Представен е изискуемия План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно изискванията на Възложителя, както и Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1; Диаграма на работната ръка – Приложение № 2; и Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то съответства на предварително обявените условия на поръчката и утвърдените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката. Изпълнени са минималните изисквания на Възложителя, заложи в техническата спецификация, но не е налично нито едно от предвидените в методиката за оценка надграждащи условия и присъжда По показател (Тп) – Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 30 т.

3. За участник № 3: "СТИЛ - ПАШЕВ И СИН" ООД

Кратко описание – Участникът е представил попълнен образец на Предложение за изпълнение на поръчката и е предложил:

- Срок за изпълнение строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, считано от датата на получаване, от Изпълнителя на възлагателно писмо за стартиране изпълнението на строителните работи до датата на подписване на двустранен констативен протокол за окончателното приемане на действително извършените СМР без забележки.

- Гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

- За дейности по чл. 20, ал. 4, т. 3: 7 (седем) години или 84 (осемдесет и четири) месеца от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

- За дейности по чл. 20, ал. 4, т. 4: 5 (пет) години или 60 (шестдесет) месеца от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

Представена е Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора - *съдържаща 71 страници*;

Преставен е Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – **Приложение № 1**; Диаграма на работната ръка – **Приложение № 2**; и Диаграма на механизацията – **Приложение № 3**.

Представен е План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Представена е Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – попълнен Образец № 4

Участникът е представил Строителната програма, която обхваща следните основни раздели:

1. Гаранционни срокове

- За дейности по чл. 20, ал.4, т. 3: 7 (седем) години или 84 (осемдесет и четири) месеца от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

- За дейности по чл. 20, ал.4, т. 4: 5 (пет) години или 60 (шестдесет) месеца от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

2. График за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на Възложителя.

3. Предложение за организация на изпълнение на строежа включващо следните елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение, като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

✓ Организация на строителната площадка

- Етап 1 – Подготвителни дейности
- Етап 2 – Изпълнение на СМР
- Етап 3 – Отчитане и предаване на обекта

✓ Гаранционна поддръжка

✓ Последователност при изпълнение на обекта

✓ Технология и последователност на изпълнение на СМР

✓ Провеждане на единични и комплексни изпитания

✓ Предаване на обекта на Възложителя

✓ Контрол от страна на експерта отговарящ за контрол на качеството при получаване на материали и други продукти на обекта

- ✓ Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

- ✓ Работни звена
- ✓ Основни задължения и отговорности на тех.ръководител, специалист по ЗБУТ, специалист по контрол на качеството. Йерархическа структура
- ✓ Специализирани бригади за изпълнение на СМР
- ✓ Строителя механизация, машини и транспортни средства за изпълнение на видовете работи

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването

- ✓ Оптималния вариант на комуникация
- ✓ Дейности при подготвителния период

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

- ✓ Затруднения свързани с прекъсване на транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки
- ✓ Информирание на гражданите в обхвата на работите относно предстоящите строително монтажни работи.
- ✓ Причиняване на имуществени вреди на трети лица
- ✓ Мерки за информирание на гражданите в обхвата на работите относно предстоящите строително монтажни работи

МЕ.5 Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

- ✓ Мерките за опазване на околната среда и защита на естествената природна среда на строителната площадка
- ✓ Допълнителни мероприятия за опазване на околната среда
- ✓ Възможни замърсители и предлагани действия свързани с опазването на околната среда по време на изпълнение на СМР
- ✓ Мерки за намаляване замършеността на и около строителната площадка
- ✓ Повторна употреба на образуванияте на обекта строителни отпадъци
- ✓ Опазване на въздуха – емисии на вредни газове, прах
- ✓ Влияние на строителни отпадъци
- ✓ План за организация по изпълнение на дейности за опазването на околната среда

В представената от участника Строителна програма се съдържа предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение; изпълнението на обекта е разделено на етапи, дейности и задачи съобразно организацията на участника и при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя; представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството; Участникът е представил организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, обезпеченост и координация на работната ръка, които съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка; посочена е схема, при което е видно как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. В програмата се съдържа предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, както и допустимите варианти по прекъсването ѝ. В разработката са представени Организация на работата при непредвидени ситуации и прекъсване на строителството; мерки за контрол с цел осигуряване на качеството мерки за намаляване на дискомфорта на ползвателите. Представено е мотивирано наличието на пояснения, надграждащи техническото предложение, по три условия: в МЕ.1. предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение, като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството; в МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя; в М.5. Предложение за реализация на идентифицираните, като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Представен е изискуемия План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно изискванията на Възложителя, както и Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1; Диаграма на работната ръка – Приложение № 2; и Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то съответства на предварително обявените условия на поръчката и утвърдените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката. Изпълнени са както минималните изисквания на Възложителя, заложили в техническата спецификация така и три от определените в методиката за оценка надграждащи условия. Комисията присъжда по показател (Гп) – Техническо предложение за изпълнение на поръчката -45 т.

Комисията пристъпи към оценка по Показател 2 „СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ” (С) на офертите на допуснатите и оценени участници, както следва:

Показател П2 „СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ” (С)

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 10 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$C = (C_{\min} / C_i) \times 10 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}), \text{ където}$$

C_i е предложен срок съгласно предложението на съответния участник.
 $C_{\min}$ е минимален срок, съгласно предложенията на допуснатите участници.
 C е оценката по показателя.

ВАЖНО: При оценката по показател C , комисията ще отстранява участници, предложили срок за изпълнение на поръчката по – малък от 180 дни.

За участник № 2: "ЙОРДАНОВ ИНЖЕНРИНГ" ЕООД

$$C = (180 / 180) \times 10 = 10. (\text{брой точки})$$

За участник № 3: "СТИЛ - ПАШЕВ И СИН" ООД

$$C = (180 / 180) \times 10 = 10. (\text{брой точки})$$

Въз основа на изложеното по-горе, Комисията присъди единодушно следните

1. Възлага на Председателя на Комисията да обяви, най-малко чрез съобщение в профила на купувача (при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП), датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения.

3. Определя дата, час и място за отваряне на ценовите предложения на допуснатите и оценени участници на 28.05.2020 година в 10,00 часа в гр. Разград в стая 205 на ЦПЛР – УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ – РАЗГРАД

Настоящият протокол бе изготвен в 16:30 часа на 21.05.2020г. и се подписа от Председателя на комисията и членовете ѝ, както следва:

Председател:

ЗАЛИЧЕН ПОДПИС

адвокат Галина Пенчева Бонева

Членове:

ЗАЛИЧЕН ПОДПИС

Петинка Стоянова Петрова – Николова

ЗАЛИЧЕН ПОДПИС

Елеонора Русинова Пенева